CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO	Terraplenagem, drenagem superficial e implantação Asfáltica em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) na Rua Equador de Córrego Fundo/MG

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	984,63	0,36%	100,00	100,00		100,00		100,00		
2	TERRAPLENAGEM	6.402,38	2,33%	60,00	60,00	40,00	100,00	-	100,00		
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	224.917,38	82,01%	40,00	40,00	60,00	100,00		100,00		
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	41.937,00	15,29%	40,00	40,00	60,00	100,00		100,00		
	Total (%):		100,00%	40,68	40,68	59,32	100,00	-	100,00	-	
	Total (R$):	274.241,39		111.567,81	111.567,81	162.673,58	274.241,39	-	274.241,39	-	

Córrego Fundo, 26 de Julho de 2018
Local/Data

Raiane Franciny Leal
Secretária Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

Érica Maria Leão Costa
Prefeita Municipal