CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXTENSÃO DO CALÇADÃO | **VALOR DA OBRA: R$ 496.145,23**

LOCAL: MARGENS DA RODOVIA LMG 830 - CÓRREGO FUNDO/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	5ª QUINZENA	6ª QUINZENA	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	20,00	100,00
		FINANCEIRO	1.187,33	890,50	890,50	890,50	890,50	1.187,33	5.936,64
2	DEMOLIÇÃO	FÍSICO %	100,00						100,00
		FINANCEIRO	1.097,99						1.097,99
3	MOVIMENTO DE TERRA	FÍSICO %	100,00						100,00
		FINANCEIRO	24.117,35						24.117,35
4	CALÇADA	FÍSICO %		25,00	25,00	25,00	25,00		100,00
		FINANCEIRO		72.995,22	72.995,22	72.995,22	72.995,22		291.980,89
5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	FÍSICO %				50,00	50,00		100,00
		FINANCEIRO				27.276,63	27.276,63		54.553,26
6	GRAMADO	FÍSICO %		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
		FINANCEIRO		8.903,38	8.903,38	8.903,38	8.903,38	8.903,38	44.516,91
7	DRENAGEM	FÍSICO %			25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
		FINANCEIRO			17.800,06	17.800,06	17.800,06	17.800,06	71.200,22
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	FÍSICO %						100,00	100,00
		FINANCEIRO						2.741,97	2.741,97
TOTAL		FÍSICO %	5,32	16,69	20,27	25,77	25,77	6,17	**100,00**
		FINANCEIRO	26.402,67	82.789,10	100.589,16	127.865,79	127.865,79	30.632,74	**496.145,23**

Córrego Fundo, 29 de janeiro de 2024.

Washington Alair da Silva
CREA-MG 160.411/D