CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO		PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Córrego Fundo	Execução do PSCIP na Escola M.Rafael J.Alves	Único

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**Execução do PSCIP na Escola Mun.Raf**	**277.002,66**	% Período:	4,64%	22,06%	54,68%	15,14%	3,48%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.107,55	% Período:	100,00%											
1.2.	CENTRAL DE GLP	10.749,44	% Período:	100,00%											
1.3.	SISTEMA DE HIDRANTES	61.093,31	% Período:		100,00%										
1.4.	RESERVATÓRIO METÁLICO FUNDO RE	39.083,37	% Período:			100,00%									
1.5.	ILUMINAÇÃO	26.243,53	% Período:				100,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO	4.259,47	% Período:					100,00%							
1.7.	DETECÇÃO DE INCÊNDIO	10.615,33	% Período:				100,00%								
1.8.	CORRIMÃO E GUARDA-CORPO	104.153,69	% Período:			100,00%									
1.9.	EXTINTORES	5.076,41	% Período:				100,00%								
1.10.	BRIGADA DE INCÊNDIO	3.700,48	% Período:					100,00%							
1.11.	CASA DE BOMBA	8.237,55	% Período:			100,00%									
1.12.	LIMPEZA GERAL	1.682,53	% Período:					100,00%							

Total: R$ 277.002,66

Período:	%:	4,64%	22,06%	54,68%	15,14%	3,48%								
	Repasse:	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	12.856,99	61.093,31	151.474,61	41.935,27	9.642,48								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**12.856,99**	**61.093,31**	**151.474,61**	**41.935,27**	**9.642,48**								
Acumulado:	%:	4,64%	26,70%	81,38%	96,52%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	12.856,99	73.950,30	225.424,91	267.360,18	277.002,66								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**12.856,99**	**73.950,30**	**225.424,91**	**267.360,18**	**277.002,66**								
	Administração Local:													

Córrego Fundo/MG
Local

19/06/2026 00:00:00
Data

Responsável Técnico
Nome: Elimar Vieira Vaz
CREA/CAU: 68372/D
ART/RRT: MG20264717668

Elimar Vieira Vaz
Engenheiro Civil da AMEG
CREA/MG nº 68.372/D