CRONOGRAMA PREVISTO PLE

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO	0	0	Escola Municipal Rafael José Alves

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	REFORMA E ADEQUAÇÕES PARA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS INICIAIS		1																								
2	DEMOLIÇÕES,RETIRADAS E REMOÇÕES		3																								
3	COBERTURAS		1																								
4	PISOS E GUARDA CORPO		2																								
5	PORTAS		2																								
6	MURO DE ARRIMO		2																								
7	PISOS E GUARDA CORPO		2																								
8	PINTURA		2																								
9	LIMPEZA DE OBRA		2																								
10	0																										
11	0																										
12	0																										
13	0																										
14	0																										
15	0																										
16	0																										
17	0																										
18	0																										
19	0																										
20	0																										
21	0																										
22	0																										
23	0																										
24	0																										
25	0																										
26	0																										
27	0																										
28	0																										
29	0																										
30	0																										
31	0																										
32	0																										
33	0																										
34	0																										
35	0																										
36	0																										
37	0																										
38	0																										
39	0																										
40	0																										
41	0																										
42	0																										
43	0																										
44	0																										
45	0																										
46	0																										
47	0																										
48	0																										
49	0																										

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	26,72%	61,77%	11,50%
	R$	207.577,71	479.797,19	89.360,86
Acumulado	%	26,72%	88,50%	100,00%
	R$	207.577,71	687.374,90	776.735,76
Administração Local	%			

PREFEIT

Local

sexta-feira, 30 de outubro de 2026

Data

GABRIEL CRECENCIO RODRIGUES:11309461694

Assinado de forma digital por GABRIEL CRECENCIO RODRIGUES:11309461694

Responsável Técnico

Nome: GABRIEL CRECENCIO RODRIGUES

CREA/CAU: 421242MG

ART/RRT: