## CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Nº OPERAÇÃO | Nº | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORR | Escola Municipal Rafael José Alves | Reforma e Adequações para Acessibilidade da Escola Municipal Rafael José Alve |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>01/26 | 2<br>02/26 | 3<br>03/26 | 4<br>04/26 | 5<br>05/26 | 6<br>06/26 | 7<br>07/26 | 8<br>08/26 | 9<br>09/26 | 10<br>10/26 | 11<br>11/26 | 12<br>12/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **SERVIÇOS INICIAIS** | **776.735,76** | % Período: | 26,72% | 61,77% | 11,50% | | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 31.862,09 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | DEMOLIÇÕES,RETIRADAS E REMOÇÕE | 89.360,86 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.3. | COBERTURAS | 175.715,62 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | PISOS E GUARDA CORPO | 106.922,91 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.5. | PORTAS | 44.699,73 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.6. | MURO DE ARRIMO | 57.010,90 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.7. | PISOS E GUARDA CORPO | 25.922,75 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.8. | PINTURA | 223.664,89 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.9. | LIMPEZA DE OBRA | 21.576,01 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| **2.** | | **-** | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | | **-** | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | | **-** | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | | **-** | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | | **-** | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | | **-** | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| **8.** | | **-** | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| **9.** | | **-** | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| **10.** | | **-** | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 776.735,76**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 26,72% | 61,77% | 11,50% | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 207.577,71 | 479.797,19 | 89.360,86 | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **207.577,71** | **479.797,19** | **89.360,86** | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 26,72% | 88,50% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 207.577,71 | 687.374,90 | 776.735,76 | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **207.577,71** | **687.374,90** | **776.735,76** | | | | | | | | | | |
| | Administração Local: | | | | | | | | | | | | | |

GABRIEL CRECENCIO RODRIGUES:11309461694

Assinado de forma digital por GABRIEL CRECENCIO RODRIGUES:11309461694

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO
**Local**

sexta-feira, 30 de outubro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: GABRIEL CRECENCIO RODRIGUES**
**CREA/CAU: 421242MG**
**ART/RRT:**