PREFEITURA MUNICIPAL DECORRGO FUNDO - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

...;._<=m_m*< Kparecida

/ 1
/

da Cunha
Engenheira Civl
Crea - 173821/D

1
el
Obra: PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO IMACULADO CORAGAO DE MARIA SOUZAFORTT
Municipio. CORREGO FUNDO/MG
Endereco. RUA JOAQUIM GONCALVES DA FONSECA, 493 - MIZAEL BERNARDES
1 3.27561 100,00% 100,00%
3.275.61
5 349.574.79 100,00% G 50%
174.787 40 | 174.787,40
3 10.052,78 100,00% 100%
10.052,78
2 285.008,73 100,00% — 100%
285.008,73
5 106.831,84 100,00% 45% 20% 35%
4807433 | 21.366,37 | 37.391,14
6 12.068.25 100,00% S
12.068,25
7 116111 100,00% 100%
116111
VALOR MEDIDO 063 : : :
. Ll 178.063.01 | 232.914,50 | 306.375,10 | 50.620,50
767.973,11 | ACUMULADO 410.977,51 | 717.352,61 | 767.973,11
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Obra: DRENAGEM NA RUA ANTONIO JOSE ALVES, NO BAIRRO ROSARIO

Municipio: CORREGO FUNDO/MG
Endereco: RUA JOAQUIM GONGCALVES DA FONSECA, 493 - MIZAEL BERNARDES

6.089,61 100,00% 100,00%
6.089,61
42.543,91 100,00% 100%
42.543,91 -
521,74 100,00% 100%
521,74
4 |PAVIMENTAGAO ASFALTICAEM CBUQ 15.698,99 100,00% 100%
15.698,99
VALOR MEDIDO 48.633,52 16.220,73
VALOR TOTAL VALOR
64.854,25 | ACUMULADO 48.633,52 64.854,25
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PREFEITURA MUNICIPAL DECORRGO FUNDO - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
===

Obra: PAVIMENTACAO NA RUA SALVADOR GOMES PEREIRA E RUA TEREZA CAETANO DA o
SILVA SOUZAFORTT

Municipio: CORREGO FUNDO/MG
Enderego: RUA JOAQUIM GONCALVES DA FONSECA, 493 - MIZAEL BERNARDES

2.929,61 100,00% 100,00%
2.929,61
3.769,98 100,00% = 100 00%
3.769,98
104.317,55 100,00% 100,00%
104.317,55
26.94428 100,00% 100%
26.944,28
580,56 100,00% 100%
580,56
VALOR MEDIDO 111.017,14 | 27.524,84
VALOR TOTAL AIOR
138.541,98 | ACUMULADO 111.017,14 | 138.541,98
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