v BDMG CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

BANCQ DE DESENVOLYIMENTD

DE HINAS GERAIE INFORMAGOES GERAIS
Municipio: Cérrego Fundo
Projeto: PROJETOS DE GERAGAO DE ENERGIA
Responsavel Técnico: PRISCILA CONTARINI MACHADO
N° CREA/CAU: 244721/D
Data: 15/09/2022

o Descrigao Valor dos Servigos MES 1 MES 2 MES 3 WMES 4 MES 5 ] MES 6
Grandes ltens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % RS Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ | Peso% | R$ | Peso %

1 [SERVICOS PRELIMINARES 4.677,01 0,25 4.677,01 | 100,00 - - - - - -
2 |CERCA DE MOURAO 68.483,53 3,67 34.241,77 50,00 34.241,77 50,00 - = = s
3 |EDIFICACAO 65.789,51 3,53 19.736,85 30,00 19.736,85 30,00 19.736,85 30,00 6.578,95 10,00
4 |USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 1.727.278,49 92,55 431.819,62 25,00 431.819,62 25,00 431.819,62 25,00 431.819,62 25,00

TOTAL [ 1.866.228,54 | 100,00 | 490.475,25 | 26,28 | 485.798,24 | 26,03 | 451.556,48 [ 24,20 | 438.39857 | 23,49 |

TOTAL ACUMULADO | 1.866.228,54 | 100,00 | 490.475,25 | 26,28 | 976.273,49 | 52,31 | 1.427.82997 | 7651 | 1.866.228,54 | 100,00 |
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