
OBRA:

LOCAL:

DATA

SIMPL.% R$ ACUM.% SIMPL.% R$ ACUM.% SIMPL.% R$ ACUM.% SIMPL.% R$ ACUM.%

1

1.1 133.417,13R$                      80,82% 25,00% 33.354,28R$        25,00% 25,00% 33.354,28R$        50,00% 25,00% 33.354,28R$        75,00% 25,00% 33.354,28R$        100,00%

1.2 31.668,28R$                        19,18% 25,00% 7.917,07R$          25,00% 25,00% 7.917,07R$          50,00% 25,00% 7.917,07R$          75,00% 25,00% 7.917,07R$          100,00%

165.085,41R$                      100,00% 25,00% 41.271,35R$        25,00% 0,25 41.271,35R$        50,00% 25,00% 41.271,35R$        75,00% 25,00% 41.271,35R$        100,00%

CREAMG 230.850/D

TOTAIS

_______________________________________________________
LUCAS RIBEIRO AVELAR- ENGENHEIRO ELETRICISTA  

CPF 013.092.666-38  -   RG M-16.287.814  -  SSP MG

 CAMPO DE FUTEBOL VOVÔ NEGRÃO 

MATERIAL

MÃO DE OBRA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR SERVIÇOS (R$) PESO (%)
SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS – 1 MÊS – 2 MÊS – 3 MÊS – 4

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL VOVÔ NEGRÃO

RUA SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA, S/N

22/04/2026
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