



**6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 026/2015, DO PROCESSO LICITATÓRIO
Nº. 0289/2015, TOMADA DE PREÇOS 004/2015**

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.614.862/0001-77, com sede à Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº. 493, Mizael Bernardes, em Córrego Fundo (MG), CEP 35.578-000, representado por sua Prefeita Municipal a Sra. **ÉRICA MARIA LEÃO COSTA**; brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada à Rodovia MG-050, km 213, nº 1870, Trevo, Córrego Fundo do Meio, em Córrego Fundo-MG, CEP: 35.578-000, portadora do documento de Identidade nº. MG-10.231.771 e CPF sob o nº. 012.699.776-44, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado comparece a empresa: **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 01.744.153/0001-06, sediada na Rua Vereador Dr. Antero Veríssimo da Costa, nº. 420, Bairro Jardim Altamira, Muzambinho – MG, CEP: 37890-000, a seguir denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Representante Legal o Sr. **ELOÍZIO MACIEL TAVARES**, portador da Identidade Profissional nº. CREA-MG 57.807, CPF: 605.012.786-72, tendo em vista o resultado da Tomada de Preços 004/2015, do tipo Menor Preço Global, consoante o decidido no Processo Licitatório nº 0289/2015, as partes supra mencionadas, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO ao Contrato de Prestação de Serviços nº 026/2015, sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações posteriores e

CONSIDERANDO terem firmado em 02 de junho de 2015, Contrato objetivando a contratação de empresa para executar obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, drenagem superficial e obras complementares nas Ruas Sebastião Gonçalves da Silva e Messias Rodrigues de Faria, no Município de Córrego Fundo-MG, conforme convênio com o Ministério das Cidades, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Regul. Urbana, conforme projeto Básico e especificações anexas ao Edital;

CONSIDERANDO que o Contrato em referência se fez em decorrência de ter a empresa CONTRATADA sido a vencedora no Processo Licitatório nº 0289/2015, pela modalidade Tomada de Preços nº. 004/2015; e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO
Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 – Mizael Bernardes
CEP: 35.578-000 - Estado de Minas Gerais
CNPJ 01.614.862/0001-77 = TELEFAX (37) 3322-9144

CONSIDERANDO a solicitação, de lavra da Engenheira Civil (Responsável Técnica) do Município, Sra. Misley Aparecida da Cunha Faria, justificando a prorrogação do prazo de vigência nos termos do Art. 57, §1º, inciso V da Lei nº. 8.666/93.

RESOLVEM aditar e ratificar o contrato originário, o que fazem mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO

1.1 – O prazo de execução dos serviços e o prazo de vigência do Contrato supra citado ficam prorrogados a partir de 02 de março de 2017 até o dia 29 de junho de 2017, nos termos do disposto no inciso V do parágrafo primeiro, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/1993, ficando, desta forma, alterada a Cláusula Oitava do Contrato primitivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO

2.1 – Continuam ratificadas e em vigor todas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato nº 026/2015, firmado entre as partes mencionadas no preâmbulo deste aditivo, desde que não conflitantes e aplicando-se tudo ao presente aditamento.

E por estarem justas e acordadas, se comprometendo a respeitar o contrato primitivo e o presente Termo Aditivo em todas as suas cláusulas e condições, as partes o assinam, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o fazem para todos os efeitos legais.

Córrego Fundo (MG), 01 de março de 2017.

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG
ÉRICA MARIA LEÃO COSTA
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº. 01.744.153/0001-06
Eloízo Maciel Tavares
CPF: 605.012.786-72
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1) _____
CPF

2) _____
CPF