

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 – Mizael Bernardes CEP: 35.578-000 - Estado de Minas Gerais CNPJ 01.614.862/0001-77 = TELEFAX (37) 3322-9144

8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 026/2015, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0289/2015, TOMADA DE PREÇOS 004/2015

Pelo presente Termo Aditivo de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.614.862/0001-77, com sede à Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº. 493, Mizael Bernardes, em Córrego Fundo (MG), CEP 35.578-000, representado por sua Prefeita, a Sra. ÉRICA MARIA LEÃO COSTA; brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada à Rodovia MG-050, km 213, nº 1870, Trevo, Córrego Fundo do Meio, em Córrego Fundo-MG, CEP: 35.578-000, portadora do documento de Identidade nº. MG-10.231.771 e CPF sob o nº. 012.699.776-44, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado comparece a empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 01.744.153/0001-06, sediada na Rua Vereador Dr. Antero Veríssino da Costa, nº. 420, Bairro Jardim Altamira, Muzambinho - MG, CEP: 37890-000, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Representante Legal o Sr. ELOÍZIO MACIEL TAVARES, portador da Identidade Profissional nº. CREA-MG 57.807, CPF: 605.012.786-72. tendo em vista o resultado da Tomada de Preços 004/2015, do tipo Menor Preço Global, consoante o decidido no Processo Licitatório nº 0289/2015, as partes supra mencionadas, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO ao Contrato de Prestação de Serviços nº 026/2015, sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações posteriores e

CONSIDERANDO terem firmado em 02 de junho de 2015, Contrato objetivando a contratação de empresa para executar obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, drenagem superficial e obras complementares nas Ruas Sebastião Gonçalves da Silva e Messias Rodrigues de Faria, no Município de Córrego Fundo-MG, conforme convênio com o Ministério das Cidades, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal .de Obras, Serviços e Regul. Urbana, conforme projeto Básico e especificações anexas ao Edital:

CONSIDERANDO que o Contrato em referência se fez em decorrência de ter a empresa CONTRATADA sido a vencedora no Processo Licitatório nº 0289/2015, pela modalidade Tomada de Preços nº. 004/2015; e

1 composition

D



MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO

Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 – Mizael Bernardes CEP: 35.578-000 - Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.614.862/0001-77 = TELEFAX (37) 3322-9144

CONSIDERANDO a solicitação, de lavra da Engenheira Civil (Responsável Técnica) do Município, Sra. Misley Aparecida da Cunha Faria, justificando a prorrogação do prazo de vigência nos termos do Art. 57, §1º, inciso V da Lei nº. 8.666/93.

RESOLVEM aditar e ratificar o contrato originário, o que fazem mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO

1.1 - O prazo de execução dos serviços e o prazo de vigência do Contrato supra citado ficam prorrogados a partir de 28 de setembro de 2017 até o dia 11 de novembro de 2017, nos termos do disposto no inciso V do parágrafo primeiro, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/1993, ficando, desta forma, alterada a Cláusula Oitava do Contrato primitivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO

2.1 - Continuam ratificadas e em vigor todas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato nº 026/2015, firmado entre as partes mencionadas no preâmbulo deste aditivo, desde que não conflitantes e aplicando-se tudo ao presente aditamento.

E por estarem justas e acordadas, se comprometendo a respeitar o contrato primitivo e o presente Termo Aditivo em todas as suas cláusulas e condições, as partes o assinam, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o fazem para todos os efeitos legais.

Córrego Fundo (MG), 27 de setembro de 2017.

MUNICÍPIO DE CÓRREGO EUNDO-MG ÉRICA MARIA LEÃO COSTA Prefeita

CONTRATANTE

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA CNPJ nº. 01.744.153/0001-06 Eloízio Maciel Tavares CPF: 605.012.786-72

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

CPF 039806276-59

2) CPF

Eng. Civil Crea MG - 207008/D RG - MG - 16.693.351

2