

PREFEITURA MUNICIPAL DECÓRREGO FUNDO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

AVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO IMACULADO CORAÇÃO DE

Município: CÓRREGO FUNDO/MG

Endereço: RUA JOAQUIM GONÇALVES DA FONSECA, 493 - MIZAEI BERNARDES



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MES 01	MES 02	MES 03
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.875,13	100,00%	100,00%		
				1.875,13		
2	PORTAS E JANELAS	103.432,53	100,00%	20%	50%	30%
				20.686,51	51.716,27	31.029,76
3	PINTURA DA ALVENARIA	148.881,27	100,00%		80%	20%
					119.105,02	29.776,25
4	PINTURA DA CAIXA D'ÁGUA	6.500,76	100,00%	50%	50%	
				3.250,38	3.250,38	
5	BANHEIRO	5.520,48	100,00%	100%		
				5.520,48		
6	TOLDOS	96.927,60	100,00%			100%
						96.927,60
VALOR TOTAL		363.137,77	VALOR MEDIDO	31.332,50	174.071,66	157.733,61
			VALOR ACUMULADO	31.332,50	205.404,16	363.137,77

Misley Aparecida da Cunha
Engenheira Civil
Crea - 173821/D