


PREFEITURA MUNICIPAL DECÓRREGO FUNDO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE CORREGO FUNDO/MG						
Município: CÓRREGO FUNDO/MG						
Endereço: RUA JOAQUIM GONÇALVES DA FONSECA, 493 - MIZAEI BERNARDES						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.751,58	100,00%	100,00%		
				1.751,58		
2	PORTAS E JANELAS	139.453,93	100,00%	20%	50%	30%
				27.890,79	69.726,97	41.836,18
3	PINTURA DA ALVENARIA	139.318,91	100,00%		80%	20%
					111.455,13	27.863,78
4	PINTURA DA CAIXA D ÁGUA	10.692,47	100,00%	50%	40%	10%
				5.346,24	4.276,99	1.069,25
5	BANHEIRO	5.699,06	100,00%	100%		
				5.699,06		
6	TOLDOS	97.573,03	100,00%			100%
						97.573,03
VALOR TOTAL		394.488,98	VALOR MEDIDO	40.687,66	185.459,08	168.342,24
			VALOR ACUMULADO	40.687,66	226.146,74	394.488,98
Misley Aparecida da Cunha Engenheira Civil Crea - 173821/D						