

PREFEITURA MUNICIPAL DECÓRREGO FUNDO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
Obra: PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA IGREJA DE FALHAS - CÓRREGO FUNDO/MG.					
Município: CÓRREGO FUNDO/MG					
Endereço: RUA JOAQUIM GONÇALVES DA FONSECA, 493 - MIZAEI BERNARDES					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 01	MÊS 02
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.701,87	100,00%	100,00%	
				2.701,87	
2	TERRAPLENAGEM	15.980,08	100,00%	100,00%	
				15.980,08	
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ	656.272,96	100,00%	100,00%	
				656.272,96	
4	GUIA (MEIO-FIO)	119.046,62	100,00%		100,00%
					119.046,62
VALOR TOTAL		794.001,53	VALOR MEDIDO	674.954,91	119.046,62
			VALOR ACUMULADO	674.954,91	794.001,53
<p>Misley Aparecida da Cunha Engenheira Civil Crea - 173821/D</p>					