FNDE

Ministério da Educação

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1
Município:
Endereço:

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			100,00%									
				-									
2	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**			15%	85%								
				-	-								
3	**FUNDAÇÕES**				70%	30%							
					-	-							
4	**SUPERESTRUTURA**				10%	70%	20%						
					-	-	-						
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**					15%	40%	45%					
						-	-	-					
6	**ESQUADRIAS**							10%	40%	30%	20%		
							-	-	-	-	-		
7	**SISTEMAS DE COBERTURA**					25%	35%	25%	15%				
						-	-	-	-				
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**					100%							
						-							
9	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**						15%	20%	20%	20%	20%	5%	
							-	-	-	-	-	-	
10	**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**						15%	15%	25%	20%	25%		
							-	-	-	-	-		
11	**PINTURA**									30%	25%	40%	5%
										-	-	-	-
12	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**						10%	20%	30%	20%	10%	10%	
							-	-	-	-	-	0,00%	
13	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**							20%	20%	30%	25%	5%	
								-	-	-	-	-	
14	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**						20%	20%	20%	20%	20%		
							-	-	-	-	-		
15	**LOUÇAS E METAIS**								10%	20%	30%	40%	
									-	-	-	-	
16	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**						30%	30%			20%	20%	
							-	-			-	-	
17	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**						5%	10%	10%	20%	30%	25%	
							-	-	-	-	-	-	
18	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						5%	5%	10%	20%	25%	25%	10%
							-	-	-	-	-	-	-
19	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**							20%				80%	
								-				-	
20	**INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA**									20%	30%	30%	20%
										-	-	-	-
21	**SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA**												100%
													-
22	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)**				15%	10%				30%	20%	15%	10%
					-	-				-	-	-	-
23	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			15%	25%						15%	30%	15%
				-	-						-	-	-
24	**SERVIÇOS FINAIS**											40%	60%
												-	-
	Valores totais	**-**	**0,00%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-