

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1

Município:

Endereço:

## Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	74.383,51	100,00%	100,00%									
				74.383,51									
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	18.414,26	100,00%	15%	85%								
				2.762,14	15.652,12								
3	FUNDAÇÕES	237.920,76	100,00%		70%	30%							
					166.544,53	71.376,23							
4	SUPERESTRUTURA	125.393,28	100,00%		10%	70%	20%						
					12.539,33	87.775,30	25.078,66						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	106.764,74	100,00%		15%	40%	45%						
						16.014,71	42.705,89	48.044,13					
6	ESQUADRIAS	283.956,34	100,00%				10%	40%	30%	20%			
								28.395,63	113.582,54	85.186,90	56.791,27		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	333.213,99	100,00%			25%	35%	25%	15%				
						83.303,50	116.624,90	83.303,50	49.982,10				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	15.842,79	100,00%			100%							
						15.842,79							
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	349.672,87	100,00%				15%	20%	20%	20%	20%	5%	
							52.450,93	69.934,57	69.934,57	69.934,57	69.934,57	17.483,64	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	219.444,86	100,00%				15%	20%	25%				
							32.916,73	32.916,73	54.861,21	43.888,97	54.861,21		
11	PINTURA	130.508,79	100,00%						30%	25%	40%	5%	
									39.152,64	32.627,20	52.203,52	6.525,44	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	40.695,88	100,00%				10%	20%	30%	20%	10%	10%	
							4.069,59	8.139,18	12.208,76	8.139,18	4.069,59	4.069,59	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	17.699,14	100,00%					20%	20%	30%	25%	5%	
								3.539,83	3.539,83	5.309,74	4.424,79	884,96	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	46.222,98	100,00%				20%	20%	20%	20%	20%		
							9.244,60	9.244,60	9.244,60	9.244,60	9.244,60		
15	LOUÇAS E METAIS	61.815,17	100,00%						10%	20%	30%	40%	
									6.181,52	12.363,03	18.544,55	24.726,07	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.714,07	100,00%				30%	30%			20%	20%	
							1.714,22	1.714,22			1.142,81	1.142,81	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	39.718,07	100,00%				5%	10%	10%	20%	30%	25%	
							1.985,90	3.971,81	3.971,81	7.943,61	11.915,42	9.929,52	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	167.053,32	100,00%				5%	10%	20%	25%	25%	10%	
							8.352,67	8.352,67	16.705,33	33.410,66	41.763,33	41.763,33	16.705,33
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	873,88	100,00%					20%				80%	
								174,78				699,10	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	28.660,00	100,00%							20%	30%	30%	20%
										5.732,00	8.598,00	8.598,00	5.732,00
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	5.436,17	100,00%										100%
													5.436,17
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	29.952,88	100,00%		15%	10%				30%	20%	15%	10%
					4.492,93	2.995,29				8.985,86	5.990,58	4.492,93	2.995,29
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	85.438,56	100,00%	15%	25%						15%	30%	15%
				12.815,78	21.359,64						12.815,78	25.631,57	12.815,78
24	SERVIÇOS FINAIS	3.605,50	100,00%									40%	60%
												1.442,20	2.163,30
25	MURETA E ALAMBRADO DE FECHAMENTO DO TERRENO	76.729,66	100,00%									50%	50%
												38.364,83	38.364,83
26	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	75.623,94	100,00%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
				7.562,39	7.562,39	7.562,39	7.562,39	7.562,39	7.562,39	7.562,39	7.562,39	7.562,39	7.562,39
27	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	25.807,55	100,00%	50%									50%
				12.903,78									12.903,78

Valores totais	2.606.562,94	100,00%	110.427,60	228.150,95	284.870,20	302.706,48	305.294,03	347.774,66	336.854,17	340.286,09	238.994,46	111.204,31
----------------	--------------	---------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------